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G-Bio石巻須江発電事業燃料輸送車事前走行確認計画について

＊ルートは7月21日事前調査し、以下の安全性及び課題を洗い出しております。

・縁石が設定されており歩道が明確になっている部分は歩行者との安全性は問題無いこと。

・交差点で非優先道路に、一時停止線がない部分があること。

・Y字路ほかでカーブミラーの設置がない地点があること。

燃料輸送車の事前走行について下記の通り実施いたしますので、ご案内申し上げます。
尚、本事前走行の実施につきましては、7月21日石巻警察に相談・確認済みです。

１．目的並びに基本的実施要領

＊尚、住民の方からもご指摘があった須江小学校の前を通る石巻市道は使用しないこと
にいたしました。 実際の輸送ルートからもはずします。

目 的 工事着工前に実際の燃料輸送車を走行させ、安全に走行できることを確認する。

日 時 2023年8月26日（土） 9時～16時 （都合により荒天の場合は中止いたします）

ルート

実際の燃料輸送車走行ルートとする（＊）

石巻港 →県道247号 →三陸道 →県道16号 →石巻市道 →県道191号 →発電所

（往路・復路とも） *詳細は添付走行ルートをご参照方

車 両 燃料輸送車2台（1台はISOコンテナ搭載）、誘導車2台

告 知 河南地区市報への折り込み、須江地区地域指定配達便、弊社HPにて告知します。

結果報告 弊社HPに掲載いたします。住民の方から頂いたご意見も掲載させていただきます。



Copyright © 2023 G-Bio Initiative Inc. All Rights Reserved 1

２ 住民の方々の見学について

住民の方々は沿道でのご見学が可能ですが、以下をご注意願います。

内容につきましては、石巻警察に確認済です。

縁石により歩道が明確
な場合

縁石以内での見学・確認が可能です。

歩道が明確でない範囲 この範囲では立ち止まって、見学すること
は出来ません。
これより奥の範囲、例えば家の間口部分や駐車場
等での見学・確認をお願いいたします。

尚、当日は、農村定住センターに本部を設置をいたします。

住民の方々の本部への参集は自由でございますが、本部では車両を見ることは出
来ません。
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３．具体的実施要領

・誘導車1台・燃料輸送車1台を1セットとし、1セット目がスタート後、1分後に2セット目が

スタートする。→1分差は約500m（時速30ｋｍ）

・午前に1サイクル、午後に１サイクルを走行する。

・尚、午前中の結果次第で、午後の走行条件を追加・変更できるようにする。

・誘導車、燃料輸送車は、交通法令を遵守して走行する。

特に以下の点は注意して走行する。

・走行速度制限内、交差点の徐行、一時停止線での一時停止。

・信号のない道路での安全確認の実施。

・歩行道路が規定されていない部分に歩行者がいる場合の対応。

・自転車が前を走行している場合の対応。

・対向車に対する対応。（すれ違い、右折）

・2セット目の誘導車は、1セット目の車両との車間距離を出来るだけキープする事を配慮する。

①安全走行の確認
・運転手・搭乗者がチェックリストで確認
・事前確認によって設定した定点に確認者を配置し、チェックリストに基づき確認する
（ドライバー：走行後、搭乗者：リアルタイム）

②走行時間の測定
・スタート地点から、発電所進入路までの走行時間の測定と1セット目と2セット目の時間差を確認。

（スタート時の1分差が到着時ではどうなっているか）

１）走行要領

２）確認事項及び確認方法
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4．実施スケジュール

9：00 集合・朝礼 本部並びにスタート地点それぞれに集合 （本部：農村定住センター）

車両到着の確認、実施内容の確認後、確認者は評価地点（定点）へ移動。

9：30 走行開始宣言 実施責任者は、確認場所への配置、車両の準備が出来た事を確認後、

走行開始宣言を行う。

走行開始 ➀往路：スタート地点→発電所周辺（添付参照）

②復路：発電所周辺を通過後、県道257号とのT字路で方向転換し、

スタート地点への走行を開始 （方向転換時は必ず誘導を実施する）

・燃料輸送車には確認者が同乗し、走行時の状況確認と走行時間を測定する。

・実施責任者及び定点評価者、車両同乗者とは無線、TEL等で連絡を取れる

ように しておく。

10：50 走行終了 1サイクル目の走行終了。

11：30 走行結果確認 評価者の回収後、気づいた点・注意点などを報告、2回目に繋げる。

チェックリスト並びにそれ以外で気づいた点を全員から集約する。

13：00 走行準備開始 評価者を定点まで輸送、車両等の準備確認。

13：30 走行開始宣言 2サイクル目の走行開始。ルートは1サイクル目と同様。

14：20 走行終了 2サイクル目の走行終了。

15：00 走行結果確認 2回目の走行確認の報告。住民の方のご意見集約のご案内。

16：00 終了宣言 住民の方々へのお礼。終了宣言。
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発電所予定地

石巻市道

県道16号

三陸沿岸道路
石巻河南IC

石巻港IC

県道247号

●石巻港

●
発
電
所
前

県道251号

㊫
須江小学校

県道191号

県道108号
石巻市道

燃料輸送車事前走行ルート(発電所前～石巻港)
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凡 例
縁石で車道と歩行路の区別有り

白線のみで車道と歩行路の区分無し

燃料輸送車走行ルートの歩行路と車道の区分現況について 2023年7月21日
Ｇ-Bioイニシアティブ

次頁参照

発電所
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⑥
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⑦

⑦

⑤

⑧

⑧

凡 例
縁石で車道と歩行路の区別有り

白線のみで車道と歩行路の区分無し

発電所予定地付近の道路状況

発電所入口予定場所

④
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白線のみで車道と
歩行路の区分無し区間

発電所出入り口

凡 例

歩行路無し区間の安全確認者配置計画について

確認者配置場所(往路) 確認者は、道路上には出ずに民家への出入り口付近、
畦道脇に立ち燃料輸送車の走行を確認する確認者配置場所(復路)
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